

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE PLANEJAMENTO**

CRONOGRAMA

TIPO DE INTERVENÇÃO: EXECUÇÃO DE REFORMA

LOCAL: MARAVILHA – SC

DATA: JANEIRO DE 2021

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	INVESTIMENTO	SEMANA 01	SEMANA 02	SEMANA 03	SEMANA 04	SEMANA 05	SEMANA 06	SEMANA 07	SEMANA 08	ACUMULADO
1	COBERTURA DO PÁTIO INTERNO	R\$ 23.672,07		30,00%	30,00%	40,00%					100,00%
2	TROCA DE TELHAS DO PÁTIO COBERTO	R\$ 9.371,12	30,00%	70,00%							100,00%
3	ÁREA EXTERNA FRONTAL	R\$ 10.772,77					50,00%	50,00%			100,00%
4	TROCA DE PISOS NOS SOLÁRIOS	R\$ 18.422,40	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%					100,00%
5	SUBSTITUIÇÃO DAS ESQUADRIAS	R\$ 25.589,77				100,00%					100,00%
6	PINTURA INTERNA E EXTERNA	R\$ 27.670,31					25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
7	ADEQUAÇÃO PPCI CEI CRIANÇA FELIZ	R\$ 13.525,43	50,00%	50,00%							100,00%
8	ADEQUAÇÃO PPCI CE MUNDO INFANTIL CAIC	R\$ 49.137,57			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
9	ADEQUAÇÃO PPCI QUADRA ESPORTIVA	R\$ 13.816,19							50,00%	50,00%	100,00%
TOTAL		R\$ 191.977,63	R\$ 14.179,65	R\$ 25.029,72	R\$ 23.991,61	R\$ 51.948,59	R\$ 24.588,36	R\$ 24.588,36	R\$ 13.825,67	R\$ 13.825,67	R\$ 191.977,63